
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 

DESPACHO N° 2.998, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020 
 
 

Voto 
 
Voto-Vista 
 
Voto-Vista I 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA − ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, tendo em vista a deliberação da Diretoria e o que consta no Processo nº 
48500.004948/2017-86, decide por: (i) ALTERAR o cronograma de implantação da UTE GNA Porto do Açu 
III, cadastrada sob o Código Único de Empreendimentos de Geração (“CEG”) nº UTE.GN.RJ.038173-0.01, 
de modo a concatenar com o cronograma de implantação da Subestação (“SE”) Campos 2 – 500 kV, 
considerando o prazo de 9 (nove) meses para comissionamento da Usina; (ii) CONCATENAR os respectivos 
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”), de modo que o início do 
suprimento seja deslocado em 9 (nove) meses após a data de efetiva operação comercial da SE Campos 
2 – 500 kV, sendo esta posterior a 1º de janeiro de 2023 e, assim, se postergando as datas de início e fim 
dos CCEARs, preservando-se o equilíbrio e o prazo de vigência contratuais; (iii) VINCULAR a obrigação de 
pagamento dos Encargos e Uso dos Sistemas de Transmissão (“EUST”) associados à UTE GNA Porto do 
Açu III à disponibilização das instalações da SE Campos 2, objeto do Contrato de Concessão nº 002/2019; 
e (iv) LIMITAR os períodos de concatenação de que tratam os itens (i) e (ii) a, no máximo, 9 (nove) meses 
após o prazo contratual de entrada em operação comercial da SE Campos 2 500 kV, definido como 22 de 
março de 2024. 

 
 
 
 

ANDRÉ PEPITONE DA NÓBREGA 
 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 23.10.2020, seção 1, p. 460, v. 158, n. 204. 
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