
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL  
 
 

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 6.203, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 
 
 

Altera a Resolução Autorizativa nº 3.619, de 31 de 
julho de 2012. 

 
 
Texto Original 
 
Voto 
 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no uso de suas 
atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 17 
da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no art. 12 do 
Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto nº 2.655, de 
2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no artigo 4º, 
inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 643, de 16 
dezembro de 2014, bem como o que consta do Processo nº 48500.002319/2011-26, resolve: 

 
Art. 1º Alterar o art. 1º da Resolução Autorizativa nº 3.619, de 31 de julho de 2012, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º Autorizar a Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A., Contrato de Concessão nº 

001/2010, a implantar os reforços em instalações de transmissão de energia elétrica sob sua 
responsabilidade descritos no Anexo I.” 

 
Art. 2º Alterar os Anexos I e II da Resolução Autorizativa nº 3.619, de 31 de julho de 2012, que 

passa a vigorar conforme Anexos desta Resolução. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

ROMEU DONIZETE RUFINO 
 

(Revogada pela REA ANEEL 8.949, de 09.06.2020) 
 
 

 
 
 
 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20176203.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/area20176203_1.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/area20176203_1.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123619.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/rea20123619.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20208949.pdf


 
  

ANEXO I 

I.1 
- 

Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2011-192 - LT Funil – Poções II alteração da 
tensão de op. da linha para 230 kV. 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2012 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL 
(*): 

Até 24 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

LT 230 kV FUNIL 
/POCOES II BA 

I.1.1          Alteração do nivel 
de tensão de operãção da 
Linha de Transmissão Funil - 
Poções de 138 kV para 230 
kV e seu reencabeçãmento 
na nova SE Poções II e no 
setor 230 kV da SE Funil. 

37  87.910,07 RBNIA REDE 
BÁSICA 

POCOES II 

I.1.2          Instalação, na SE 
Poções II, de uma entrada de 
linha em 230 kV, arranjo do 
tipo barra dupla a quatro 
chaves para Linha de 
Transmissão 230 kV FUNIL – 
POÇÕES II. 

25  707.694,78 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 

I.1.3          Adequação de 
modulo de infraestrutura 
geral pela instalação de 
módulo de infraestrutura de 
manobra e um módulo de 
infraestrutura geral para 
acessante. 

31  146.453,92 RBNIA REDE 
BÁSICA 

FUNIL 

I.1.4          Instalação, na SE 
Funil, de uma entrada de 
linha em 230 kV, arranjo do 
tipo barra dupla a quatro 
chaves para Linha de 
Transmissão  230 kV FUNIL – 
POÇÕES II. 

25  546.584,76 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 
I.1.5          Adequação de 
modulo de infraestrutura 

31  146.453,92 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 



geral pela instalação de 
módulo de infraestrutura de 
manobra e um módulo de 
infraestrutura geral para 
acessante. 

TOTAL -----  
1.635.097,45 

----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 
 

 
 
 
 

I.2 
- 

Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2016-069 - SE FUNIL - expansão do setor 
230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II. 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2016 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO 
COMERCIAL (*): 

Até 24 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

FUNIL 

I.1.1          Módulo de 
infraestrutura geral 
referente a expansão do 
setor 230 kV. 

30  260.893,57 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 

I.1.2          Desmontagem 
de um módulo de entrada 
de linha e de três módulos 
de conexão  138 kV, 
subestação desativada. 

22  146.521,79 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 

I.1.3          Desmontagem 
de uma torre de aço 
estaiada 230 kV, circuito 
duplo. 

28  9.102,31 RBNIA REDE 
BÁSICA 

 

I.1.4          Aquisição e 
instalação de 2,50 km de 
cabo subterraneo 230 kV 
com sete caixas de 
passagens, para conexão 
da EL no novo setor 230 
kV. 

25  
2.837.348,11 

RBNIA REDE 
BÁSICA 



TOTAL -----  
3.253.865,78 

----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 

Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 

II.1  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2011-192 - LT Funil – Poções II 
alteração da tensão de op. da linha para 230 kV. 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 1 2 

2.0 Assinatura de Contratos --- --- 

2.1 Estudos, projetos, construção 3 21 

2.3 Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI 6 8 

2.4 Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão 6 8 

4.0 Licenciamento Ambiental --- --- 

4.1 Termo de Referência TR 2 2 

4.2 EIA/RIMA ou RAS 4 2 



4.3 Licença Prévia LP 6 2 

4.4 Licença de Instalação LI 10 2 

4.5 Autorização de Supressão Vegetal ASV 6 4 

4.6 Licença de Operação LO 12 4 

5.0 Projeto Executivo 3 3 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  3 2 

6.2 Estruturas 4 5 

6.3 Cabos e Condutores 4 4 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 3 10 

6.6 Painel de Proteção, controle e automação 4 8 

7.0 Obras Civis --- --- 

7.1 Canteiro de Obras 6 18 

7.2 Fundações 6 2 

8.0 Montagem --- --- 

8.1 Estruturas 18 2 

8.2 Cabos e Condutores 18 2 

8.4 Demais Equipamentos  18 2 

8.5 Painel de Proteção, controle e automação 20 3 

9.0 Comissionamento 23 1 

12.0 Operação Comercial 24 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 

 
 

Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 

II.2  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2016-069 - SE FUNIL - expansão 
do setor 230 kV para reencabeçamento da LT 230 kV Funil - Poções II. 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 1 2 

2.0 Assinatura de Contratos --- --- 

2.1 Estudos, projetos, construção 1 6 

2.3 Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI 3 6 

3.0 Declaração de Utilidade Pública - DUP --- --- 



3.1 Solicitação 3 6 

3.2 Obtenção 6 4 

4.0 Licenciamento Ambiental --- --- 

4.2 EIA/RIMA ou RAS 3 6 

4.3 Licença Prévia LP 6 3 

4.4 Licença de Instalação LI 7 5 

4.5 Autorização de Supressão Vegetal ASV 7 5 

4.6 Licença de Operação LO 20 2 

5.0 Projeto Executivo 3 10 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  6 4 

6.2 Estruturas 6 8 

6.3 Cabos e Condutores 10 6 

6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 10 12 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 10 12 

6.6 Painel de Proteção, controle e automação 10 12 

7.0 Obras Civis --- --- 

7.1 Canteiro de Obras 12 2 

7.2 Fundações 12 10 

8.0 Montagem --- --- 

8.1 Estruturas 15 8 

8.2 Cabos e Condutores 15 8 

8.3 Equipamentos Principais  15 8 

8.4 Demais Equipamentos  15 8 

8.5 Painel de Proteção, controle e automação 15 8 

9.0 Comissionamento 20 4 

10.0 Desenvolvimento Físico --- --- 

12.0 Operação Comercial 24 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 

 
 


