
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 6.974, DE 17 DE ABRIL DE 2018 

 

 

Autoriza a Companhia Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-GT, 

Contrato de Concessão nº 055/2001, a implantar 

reforços e melhorias em instalações de transmissão 

sob sua responsabilidade e estabelece os valores das 

correspondentes parcelas da Receita Anual Permitida. 

 

 

Texto Original 

 

Voto 

 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, no 

uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto 

no artigo 17 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, no artigo 8º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, no 

artigo 12 do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, do Decreto 

nº 2.655, de 2 de julho de 1998, nas Resoluções Normativas nº 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, no 

artigo 4º, inciso IV, Anexo I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, na Resolução Normativa nº 

643, de 16 de dezembro de 2014, bem como o que consta dos Processos nº 48500.000999/2018-10, 

48500.001000/2018-50, 48500.001001/2018-02 e 48500.001002/2018-49, resolve: 

 

Art. 1º Autorizar a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – CEEE-

GT, Contrato de Concessão nº 055/2001, a implantar os reforços e melhorias em instalações de transmissão 

de energia elétrica sob sua responsabilidade descritos no Anexo I. 

 
Art. 2º Estabelecer, no Anexo I, os valores das parcelas de Receita Anual Permitida – RAP e, 

no Anexo II, o cronograma para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão de energia 

elétrica de que trata o art. 1º. 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

ROMEU DONIZETE RUFINO 

 

 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20186974.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/area20186974_1.pdf


 

ANEXO I 

I.1 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2018-005 - Substituição dos transformadores TR4 e 
TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2017 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 29 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

EREXIM 1 

I.1.1          Substituição, no Módulo 
Geral da SE Erechim 1, de um 
Módulo Concentrador de 
Informações de Oscilografia. 

15  9.023,91 RMELP DITRGE 

 

I.1.2          Complementação do 
módulo geral, na SE Erechim 1, com 
a adequação de 2 módulos de 
infraestrutura de manobra de 138 

Kv. 

30  10.219,10 RMELP DITRGE 

 

I.1.3          Substituição, na SE 
Erechim 1, do sistema de proteção 
da conexão do transformador de 138 

kV do TR4. 

15  184.684,46 RMELP DITRGE 

 

I.1.4          Substituição, na SE 
Erechim 1, do sistema de proteção 
da conexão do transformador de 138 

kV do TR5. 

15  184.684,46 RMELP DITRGE 

 

I.1.5          Substituição, na SE 
Erechim 1, do transformador trifásico 
138/69 kV - 23 MVA (TR4). Após a 
entrada em operação comercial 
deste equipamento, cancelar a 
receita do transformador substituído. 

33  392.277,86 RMELP DITRGE 

 

I.1.6          Substituição, na SE 
Erechim 1, do transformador trifásico 
138/69 kV - 23 MVA (TR5). Após a 
entrada em operação comercial 
deste equipamento, cancelar a 
receita do transformador substituído. 

33  392.277,86 RMELP DITRGE 

 

I.1.7          Complementação do 
módulo geral, na SE Erechim 1, com 
a adequação de 1 módulo de 
infraestrutura de manobra de 69 kV. 

30  2.773,48 RMELP DITRGE 

 

I.1.8          Substituição, na SE 
Erechim 1, do sistema de proteção 
da CT de 69 kV dos transformadores 

TR4 e TR5. 

15  177.547,74 RMELP DITRGE 

TOTAL -----  1.353.488,87 ----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 



 

I.2 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2018-006 - Substituição do transformador TR2 
138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2017 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 30 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

CANASTRA 

I.2.1          Substituição, no Módulo 
Geral da SE UHE Canastra, do 
sistema de supervisão e controle - 
UTR/UCS. 

15  59.409,46 RMELP DITRGE 

 

I.2.2          Complementação do 
módulo geral, na SE UHE Canastra, 
com a instalação de 1 módulo de 
infraestrutura de manobra de 138 

kV. 

31  29.617,20 RMELP DITRGE 

 

I.2.3          Substituição, na SE UHE 
Canastra, do módulo de conexão em 
138 kV para o transformador TR2. 
Após a operação comercial desse 
módulo de conexão, a receita do 
modulo substituído deverá ser 
cancelada. 

22  447.563,31 RMELP DITRGE 

 

I.2.4          Substituição, na SE UHE 
Canastra, do transformador trifásico 
138/69 kV - 35,25 MVA (TR2). Após 
a entrada em operação comercial 
deste equipamento a receita do 
equipamento substituído deverá ser 
cancelada. 

34  518.347,68 RMELP DITRGE 

 

I.2.5          Complementação do 
módulo geral, na SE UHE Canastra 
com a instalação de 1 módulo de 
infraestrutura de manobra de 69 kV 

31  14.163,43 RMELP DITRGE 

 

I.2.6          Substituição, na SE UHE 
Canastra, do módulo de conexão em 
69 kV do transformador TR2. Após a 
entrada em operação comercial 
deste módulo de conexão, a receita 
do módulo substituído deverá ser 
cancelada. 

23  238.620,64 RMELP DITRGE 

 

I.2.7          Instalação, na SE UHE 
Canastra, de uma chave 
seccionadora para a conexão do TR2 
a barra de 13,8 kV. 

15  1.877,24 RMELP DITRGE 

TOTAL -----  1.309.598,96 ----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 



 

 

I.3 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2018-007 - Substituição do banco de transformadores 
TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2017 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 29 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

OSORIO 2 

I.3.1          Complementação do 
módulo geral, na SE Osório 2, com a 
instalação de 1 módulos de 
infraestrutura de manobra de 138 kV. 

32  23.302,03 RMELP REDE 
BÁSICA 

 

I.3.2          Substituição, na SE Osório 
2, de um módulo de conexão em 138 
kV para o transformador TR3. Após a 
entrada em operação comercial 
desse módulo de conexão, a receita 
do módulo de conexão substituído 
deverá ser cancelada. 

21  397.293,15 RMELP DITCEEE-D 

 

I.3.3          Substituição, na SE Osório 
2, do banco de transformadores TR3 
(3x15/18 MVA - 138/69 kV) por um 
transformador trifásico 138/69 kV - 
54 MVA. Após a entrada em 
operação comercial desse 
equipamento, a receita do 
equipamento substituído deverá ser 
cancelada. 

34  687.165,60 RMELP DITCEEE-D 

 
I.3.4          Adequação, na SE Osório 
2, do módulo de conexão de 69 kV 

do transformador TR3. 

16  82.010,12 RMELP DIT 

TOTAL -----  1.189.770,90 ----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  

I.4 - Parcelas da RAP referentes ao empreendimento: T2018-008 - Reforço para aumento de vida útil do 
Transformador TR-4 138/23 kV 15 MVA na SE Cachoeirinha 1 

DATA DE REFERÊNCIA: 01/06/2017 

PRAZO EM MESES PARA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL (*): Até 10 

PERFIL DA RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP Decrescente 

EDIFICAÇÃO 
 

 

OBRA VIGÊNCIA 
DA RAP 
(ANOS) 

RAP (R$) TIPO DA 
RAP 

USUÁRIO 

CACHOEIRINHA 1 

I.4.1          Substituição das buchas e 
radiadores, secagem do óleo isolante 
mineral, substituição dos acessórios 
e pintura para aumento de vida útil 
do Transformador TR-4 138/23 kV 15 
MVA na SE Cachoeirinha 1. 

32 68.720,10 RMELP DITRGE 

TOTAL ----- 68.720,10 ----- ----- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 



 

ANEXO II 

Prazos para execução dos reforços em instalações de transmissão de energia elétrica. 

II.1  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2018-005 - Substituição dos 
transformadores TR4 e TR5 138/69 kV - 23 MVA da SE Erechim 1 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 0 4 

2.0 Assinatura de Contratos --- --- 

2.1 Estudos, projetos, construção 4 8 

4.0 Licenciamento Ambiental --- --- 

4.1 Termo de Referência TR 4 6 

4.2 EIA/RIMA ou RAS 4 6 

5.0 Projeto Executivo 12 10 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  13 3 

6.2 Estruturas 14 4 

6.3 Cabos e Condutores 16 6 

6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 10 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 14 6 

6.6 Painel de Proteção, controle e automação 16 6 

7.0 Obras Civis --- --- 

7.1 Canteiro de Obras 15 2 

7.2 Fundações 17 6 

8.0 Montagem --- --- 

8.1 Estruturas 18 5 

8.2 Cabos e Condutores 22 5 

8.3 Equipamentos Principais  23 3 

8.4 Demais Equipamentos  20 4 

8.5 Painel de Proteção, controle e automação 22 3 

9.0 Comissionamento 27 2 

10.0 Desenvolvimento Físico --- --- 

11.0 Desenvolvimento Geral --- --- 

12.0 Operação Comercial 29 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 



 

II.2  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2018-006 - Substituição do transformador 
TR2 138/69/13,8 kV - 35,25 MVA da SE UHE Canastra 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 0 4 

2.0 Assinatura de Contratos --- --- 

2.1 Estudos, projetos, construção 4 8 

4.0 Licenciamento Ambiental --- --- 

4.1 Termo de Referência TR 4 6 

4.2 EIA/RIMA ou RAS 4 6 

5.0 Projeto Executivo 12 10 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  13 3 

6.2 Estruturas 14 4 

6.3 Cabos e Condutores 16 6 

6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 10 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 14 6 

6.6 Painel de Proteção, controle e automação 16 6 

7.0 Obras Civis --- --- 

7.1 Canteiro de Obras 15 2 

7.2 Fundações 17 7 

8.0 Montagem --- --- 

8.1 Estruturas 19 5 

8.2 Cabos e Condutores 23 5 

8.3 Equipamentos Principais  24 3 

8.4 Demais Equipamentos  21 4 

8.5 Painel de Proteção, controle e automação 23 3 

9.0 Comissionamento 28 2 

10.0 Desenvolvimento Físico --- --- 

11.0 Desenvolvimento Geral --- --- 

12.0 Operação Comercial 30 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 
 



 

II.3  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2018-007 - Substituição do banco de 
transformadores TR3 (3x15/18 MVA - 138/69 kV) da SE Osório 2 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 0 4 

2.0 Assinatura de Contratos --- --- 

2.1 Estudos, projetos, construção 4 8 

4.0 Licenciamento Ambiental --- --- 

4.1 Termo de Referência TR 4 6 

4.2 EIA/RIMA ou RAS 4 6 

5.0 Projeto Executivo 12 10 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  13 3 

6.2 Estruturas 14 4 

6.3 Cabos e Condutores 16 6 

6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 13 10 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 14 6 

6.6 Painel de Proteção, controle e automação 16 6 

7.0 Obras Civis --- --- 

7.1 Canteiro de Obras 15 2 

7.2 Fundações 17 6 

8.0 Montagem --- --- 

8.1 Estruturas 18 5 

8.2 Cabos e Condutores 22 5 

8.3 Equipamentos Principais  23 3 

8.4 Demais Equipamentos  20 4 

8.5 Painel de Proteção, controle e automação 22 3 

9.0 Comissionamento 27 2 

10.0 Desenvolvimento Físico --- --- 

11.0 Desenvolvimento Geral --- --- 

12.0 Operação Comercial 29 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 

II.4  
- 

Implantação dos reforços referentes ao empreendimento: T2018-008 - Reforço para aumento de vida 
útil do Transformador TR-4 138/23 kV 15 MVA na SE Cachoeirinha 1 



 

MARCOS PRAZO (MESES) 

 INÍCIO (*) DURAÇÃO 

1.0 Projeto Básico 0 1 

5.0 Projeto Executivo 1 1 

6.0 Aquisição de Equipamentos e Materiais --- --- 

6.1 Pedido de Compra  2 1 

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 3 5 

8.0 Montagem --- --- 

8.4 Demais Equipamentos  8 1 

9.0 Comissionamento 9 1 

10.0 Desenvolvimento Físico --- --- 

11.0 Desenvolvimento Geral --- --- 

12.0 Operação Comercial 10 --- 

(*) A partir da publicação desta Resolução no D.O.U. 

 
 

 


