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1. OBJETIVO

1. Estabelecer os procedimentos para a implementacdo de melhorias e reforcos em instalacées de
transmissdo sob responsabilidade de concessiondrias de servico publico de transmissdo de energia
elétrica e as metodologias aplicaveis no calculo da parcela adicional de Receita Anual Permitida — RAP.

2. ABRANGENCIA

2. Aplica-se a todas as concessionadrias de servigo publico de transmissdo de energia elétrica quando da
implementacdo de melhorias e reforcos em instalacdes de transmissao integrantes do Sistema Interligado
Nacional — SIN.

3. PROCESSO DE IMPLEMENTAGAO E AUTORIZAGAO DE MELHORIAS

3. As Melhorias de Pequeno Porte, conforme definido no Mddulo 3 das Regras dos Servigos de
Transmissdo, serdo implantadas pelas concessionarias de transmissdo e, quando vinculadas a instalacdes
de transmissdo que compdem a base imobilizada de ativos e sdo sujeitas a revisdo integral de receita,
terdo suas receitas adicionais avaliadas no processo de revisdao periddica da Receita Anual Permitida —
RAP.

4. Previamente a implantagdo de Melhorias de Grande Porte, conforme definido no Mddulo 3 das Regras
dos Servicos de Transmissao, as concessionarias deverdo encaminhar, anualmente, ao Operador Nacional
do Sistema Elétrico — ONS, por meio de sistema computacional, a relacdo dos mddulos de equipamento
ou linhas de transmissdo, no que couber, a serem substituidos ou reformados, acompanhadas do prazo
de execucdo das substituicdes ou reformas.

5. Com base no disposto no Mddulo 3 das Regras dos Servigos de Transmissdo e no escopo apresentado
no Plano de Outorgas, publicado pelo MME ou por instituicdo delegada, a ANEEL conduz o processo de
autorizacdo das Melhorias de Grande Porte, que resulta na emissdo de Resolugcdo com estabelecimento
prévio de receita adicional e do respectivo prazo de implantacao.

6. Para os casos em que as concessiondrias fazem jus ao estabelecimento de adicional de receita, com
base na avaliacdo do ONS, a ANEEL conduz os processos de autorizacdo de Melhorias de Grande Porte
decorrentes de sinistro com estabelecimento de parcela adicional de RAP retroativa a data, apurada pelo
ONS, de retorno a operacao comercial definitiva das funcdes transmissdo afetadas.

4. PROCESSO DE AUTORIZAGAO DE REFORCOS

7. Osreforcos a serem realizados em instalagcGes sob responsabilidade de concessionarias de transmissao
constam no Plano de Outorgas, publicado pelo Ministério de Minas e Energia — MME ou por instituicdo
delegada.

8. Com base no escopo descrito nesse documento, a ANEEL conduz os processos de autorizacdo de
reforcos, que resultam na autorizacdo a concessionaria responsavel pelas respectivas instalagdes, com
receita adicional estabelecida previamente ou a época da revisdo peridédica ou do reajuste de receita
subsequente, conforme estabelece o Mddulo 3 das Regras dos Servigos de Transmissdo



9. A autorizacdo de reforcos estabelecera os respectivos prazos de execugdao com base em prazos médios
para o tipo e porte de cada empreendimento.

5. ENVIO DE INFORMAGOES PREVIAS

10. A ANEEL podera solicitar as transmissoras responsaveis informagcdes necessarias aos processos de
autorizacdo de melhorias e reforcos, com prazo para envio estabelecido no Oficio de solicitagao.

11. O envio das informacgdes ndo gera direito a ressarcimento de custos.

12. Asinformagdes devem conter o seguinte detalhamento:

a) Informacdes gerais do empreendimento conforme modelo do Anexo [;

b) Ficha técnica de cada subestacdo relacionada ao empreendimento contendo as caracteristicas bdsicas
dos médulos e equipamentos associados ao empreendimento conforme modelo do Anexo Il, quando

aplicavel;

c) Ficha técnica de cada linha de transmissdo relacionada ao empreendimento conforme modelo do
Anexo lll, quando aplicavel;

d) Descricdo detalhada do empreendimento destacando todos os pontos necessarios ao processo de
autorizacao;

= Em caso de repotenciacdo de equipamentos, as caracteristicas dos equipamentos existentes e previstos
descrevendo as principais atividades a serem executadas;

= Em caso de remanejamento ou substituicdo de equipamentos, a origem e o destino do equipamento,
seu numero de série e se haverd aproveitamento de infraestrutura (bases, poérticos etc.);

= Em caso de recapacitacdo ou reconstrucao de linha de transmissao ou barramento de subestagao, as
caracteristicas atuais e futuras da linha de transmissdo ou do barramento e a justificativa técnica e
econdmica da op¢do pela recapacitacao ou reconstrugdo, descrevendo as atividades a serem executadas
e 0s materiais necessarios.

e) No caso de seccionamento de linhas de transmissdo, indicar:

= Nome e caracteristicas do circuito a ser seccionado, especificando nimero do circuito, comprimento,
tensdo de operacao, tipo de cabo condutor e para-raios etc.;

= Nome e localizagdo da subestagao seccionadora;
= Comprimento de linha a ser construido entre o ponto de seccionamento e a subestacdo seccionadora;

= Distancia entre o ponto de seccionamento e cada uma das subestacbes das extremidades do circuito
seccionado.



f) Diagrama Unifilar Atualizado destacando os tipos das instala¢des: Futuras; Existentes; a Executar ou a
Retirar, com identificacdo do empreendimento em questao;

g) Planta de Localizacdo e de Arranjo Fisico de Equipamentos (atual e nova configuracao);
h) Cronograma de execuc¢do do empreendimento, conforme modelo do Anexo IV;
i) Orcamento de equipamentos conforme os modelos dos Anexos de V a VIII;

= Para orcamento de recapacita¢do ou repotenciacdo, remanejamento e/ou substituicdo, discriminar os
custos por atividade, sempre informando o custo unitario e o total dos itens com transporte (km),
movimentacdo de o6leo isolante (L), tratamentos especiais para equipamentos, desmontagem e
montagem, retensionamento de cabos e condutores e para-raios, suspensao de torres, substituicao de
cadeia de isoladores etc.;

13. O descumprimento do prazo e/ou do padrdo estabelecidos constitui infragdo, sujeita a imposicdo da
penalidade de multa, conforme estabelece o Art.99, inciso VI, da Resolu¢dao Normativa n.2 846, de 11 de
junho de 2019, ou o que vier a sucedé-la.

14. Os projetos e especificagcdes dos equipamentos sdo de responsabilidade da transmissora e devem ser
elaborados em conformidade com os Procedimentos de Rede, normas técnicas e legislacdo vigente a
época da prestacao de informacoes.

6. ADICIONAL DE RECEITA ANUAL PERMITIDA — RAP

15. A parcela adicional de RAP associada aos reforgos e as Melhorias de Grande Porte é calculada com
base em parametros regulatérios e em custos-padrdao. No caso de melhorias sera avaliado se a receita
atual da concessionaria ja contempla a parcela associada ao empreendimento ou se hd necessidade de
estabelecimento de parcela adicional de receita.

16. Os custos-padrdo estdao estabelecidos no Banco de Pregos de Referéncia ANEEL, homologado pela
Resolucdo Homologatéria n.2 758, de 6 de janeiro de 2009, e alteracdes supervenientes.

17. Nos periodos entre revisdes, as receitas associadas aos Reforcos e as Melhorias de Grande Porte,
conforme definido no Mddulo 3 das Regras dos Servigcos de Transmissdo, tém carater provisdrio, sendo
redefinidas no processo de revisdo subsequente ao ciclo de entrada em operacdo comercial do
empreendimento, com efeitos retroativos a data de entrada em operacdo comercial do refor¢co ou
melhoria. A eventual diferenca decorrente da revisdo do valor serd considerada na RAP da transmissora
em parcelas iguais até a revisdo periddica da RAP subsequente.

18. Para o que ndo esteja contemplado no Banco de Precos de Referéncia ANEEL, podem ser adotados
valores obtidos por meio de consulta a fabricantes e fornecedores, realizados em aquisi¢gdes anteriores,
ou declarados pela prépria empresa, desde que acompanhado da justificativa e fundamentacdo
necessaria.



19. Quando adotados valores ndo contemplados no Banco de Precos de Referéncia ANEEL, a parcela
adicional de RAP poderd sofrer alteracdo em virtude de fiscalizacdo a ser realizada sobre os custos
praticados pela transmissora para a implementacdao de melhorias ou reforcos.

20. Em casos de recapacitacao de linha de transmissao ou adequacdo de mdédulo de manobra classificada
como reforco, bem como de substituicdo ou reforma de equipamentos por reforco em instalacdes que
ndo estdo sujeitas a revisdo periddica integral de RAP, ndo é atribuido adicional de Operacdo e
Manutencdo — O&M, visto que a concessionaria ja é remunerada para operar e manter as instalagées
existentes.

21. O Custo de Referéncia ANEEL pode associar um Mddulo de Infraestrutura de Manobra — MIM a cada
novo moédulo de manobra como complemento ao Médulo de Infraestrutura Geral — MIG da subestagao.
Assim, o adicional de RAP referente ao MIM visa remunerar os investimentos em infraestrutura adicional.

22. O adicional de receita associado a complementagdo de infraestrutura de subestagdes licitadas,
quando necessario, sera estabelecido observando-se a infraestrutura especificada no edital do leildo.

23. Em se tratando de substituicdo ou desativagdo de instalagdes sujeitas ao processo de revisao
periddica integral de RAP prevista no contrato de concessao, sem indicacao de reutilizacdo determinada
no Plano de Outorgas, a receita a associada serd cancelada parcialmente, no caso de substituicdes de
unidades monofasicas de equipamentos, ou integralmente, nos demais casos, na data de retirada de
operagao.

24. Em se tratando de equipamento substituido com possibilidade de reutilizacdo, sera estabelecida
parcela de RAP para sua manutencdo pela concessionaria responsavel enquanto fora de operacao, desde
gue a necessidade de manutencdo seja determinada no Plano de Outorgas, respeitando a razoabilidade
frente aos parametros regulatdrios vigentes.

25. Em se tratando de substituicdo de equipamento transferido sem O6nus a concessionaria de
transmissdo, serdao avaliadas as razées da substituicdo e o eventual desconto de parcela de RAP relativa
ao percentual de vida util remanescente para a composicao da receita do equipamento substituto.

26. No caso de substituicdo autorizada como reforco, sem indicacdo de reutilizacdo determinada no
Plano de Outorgas, em instalacGes de transmissao sujeitas ao processo de revisao periddica integral da
RAP prevista no contrato de concessdo que ainda ndo estejam totalmente amortizadas, devera ser
estabelecido o ressarcimento do valor ndo depreciado no processo de revisdo periddica subsequente a
retirada em operacdao comercial do equipamento, desde que ocorra a devida baixa contabil.

27. Caso o equipamento substituido tenha sido indenizado, a exemplo do estabelecido na Lei n.2 12.783,
de 11 de janeiro de 2013, exceto no caso de substituicdes por reforco, as parcelas de receita referentes a
amortizacdo e a remuneracao do investimento para o equipamento substituto serdo calculadas com base
no VNR descontado de parcela correspondente ao percentual de vida util remanescente do equipamento
substituido, considerando-se a vida util calculada a partir da taxa de depreciacao estabelecida no Manual
de Controle Patrimonial do Setor Elétrico — MCPSE.



28. A concessiondria deverd informar anualmente a ANEEL o montante auferido com a alienacao de bens
de valor contabil residual, a ser considerado no estabelecimento da receita a época do reajuste anual de
receitas.

29. Nos casos em que os reforcos ndo demandarem investimentos, conforme MCPSE, a exemplo de
remanejamento de equipamentos, o ressarcimento das despesas referenciais associadas, se necessario,
sera realizado por meio de Parcela de Ajuste a ser estabelecida no reajuste de receita das transmissoras
subsequente a conclusao do reforco.

7. SECCIONAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSAO

30. Conforme disposto na Secdo 3.1 do Mddulo 3 das Regras dos Servicos de Transmissdo de Energia
Elétrica, publicada pela Resolugdo Normativa n.2 905/2020, ou o que vier a sucedé-las, deve ser
estabelecida parcela adicional de RAP destinada a cobrir os custos de referéncia para operacdo e
manutencao de instalagdes transferidas sem 6nus a transmissora devido ao seccionamento de linha de
transmissdo sob sua responsabilidade quando a obra for executada por outras transmissoras, centrais
geradoras, unidades consumidoras ou importadores e/ou exportadores de energia.

31. A transmissora responsavel pela linha seccionada deve encaminhar a ANEEL o instrumento de
transferéncia ndo onerosa das instalagdes, informando a data na qual este foi celebrado, e informar a
data de entrada em operagcdo comercial do seccionamento. Apds o recebimento deste documento, a
ANEEL emitird Resolucdo Autorizativa estabelecendo a parcela adicional de receita associada a operacdo
e manutencdo das instalacbes transferidas, definida com base no Banco de Precos de Referéncia ANEEL e
no percentual de O&M vigente.

32. No caso de seccionamento realizado por meio de licitacdo, previsto no Item 6.9 da Secdo 3.1 do
Mddulo 3 das Regras dos Servigos de Transmissao de Energia Elétrica, publicada pela Resolugao Normativa
n.2 905/2020, ou o que vier a sucedé-la, também sera estabelecido adicional de RAP para a transmissora
responsavel pela linha seccionada a fim de cobrir os custos das atividades de comissionamento e
verificacdo da conformidade de especificagbes e projetos. Nesta situacdo, juntamente com o instrumento
de transferéncia, a transmissora deve encaminhar a ANEEL a relagdo dos custos incorridos com estas
atividades. Neste caso, o adicional de receita é estabelecido conforme Se¢do 3.1 do Mddulo 3 das Regras
dos Servicos de Transmissdo de Energia Elétrica, publicada pela Resolugdo Normativa n.2 905/2020, ou o
que vier a sucedé-la, e pago a transmissora em até dois ciclos tarifarios da transmissao.

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE EMPREENDIMENTOS
33. Apos a publicacdo de Resolugdo Autorizativa a transmissora deve atualizar mensalmente a situacao
de implantagdo do empreendimento conforme solicitagao da ANEEL para fins de cadastro no Sistema de

Gestdo de Transmissao — SIGET.

34. Asituacdo de implantacdo do empreendimento é utilizada para fins de fiscalizacdo pela ANEEL e ndo
implica alteracdo das caracteristicas e prazos estabelecidos na Resolucao.



35. Para os empreendimentos em que a ANEEL ndo solicita informacdes prévias a autorizacdo, a
transmissora deverd encaminhar a ANEEL o cronograma detalhado de execucdo dos reforgos ou melhorias
em até trinta dias apds publicacdo do respectivo ato autorizativo.



9. RECEBIMENTO DE PARCELA ADICIONAL DA RAP

36. A receita estabelecida nos atos autorizativos associada aos Reforcos de Grande Porte e as Melhorias
de Grande Porte é devida a transmissora a partir da data da entrada em operacdao comercial do
empreendimento.

37. Nos periodos entre revisdes, as receitas associadas aos Reforcos de Grande Porte e as Melhorias de
Grande Porte tém carater provisdrio, sendo redefinidas no processo de revisdo subsequente a entrada
em operacao comercial do empreendimento, com efeitos retroativos a data de entrada em operacao
comercial do reforco ou melhoria. A eventual diferenca decorrente da revisdo do valor serd considerada
na RAP da transmissora em parcelas iguais até a revisao peridédica da RAP subsequente.

38. Serdo consideradas no reajuste de RAP das transmissoras as receitas associadas as instalagcdes em
operagao comercial cujas informagbes sobre conclusdo forem atualizadas no SIGET pela concessionaria
até 10 de maio do ano do reajuste.

39. As receitas associadas aos Reforcos de Pequeno Porte autorizados serdo estabelecidas no processo
de revisao periddica ou reajuste de RAP subsequente a sua entrada em operagao comercial, com efeitos
retroativos a data de entrada em operag¢dao comercial do reforgo.

40. Para os Reforcos de Pequeno Porte que fazem jus ao estabelecimento de RAP no reajuste de receita,
conforme Mddulo 3 das Regras de Transmissao, serdo considerados aqueles que entraram em operacao
comercial, conforme relatdrio de integracao emitido pelo ONS, até 10 de margo de cada ano e informados
a ANEEL até 31 de marco.

41. Para os Reforcos de Pequeno Porte que ndo envolvem investimentos, conforme MCPSE, a exemplo
de remanejamentos de equipamentos, o ressarcimento das despesas referenciais associadas, se
necessario, serd realizado por meio de Parcela de Ajuste a ser estabelecida no reajuste de receita das
transmissoras subsequente a conclusdo do reforco, mediante solicitacdo das concessionarias de
transmissdo realizada até 31 de marco de cada ano para reforgos que entraram em operag¢ao comercial,
conforme relatério de integracdo emitido pelo ONS, até 10 de marc¢o de cada ano. A solicitacdo devera
incluir o relatério de integracdo emitido pelo ONS associado ao reforco bem como o montante a ser
ressarcido, incluindo a data de referéncia de precos e documentos que justifiquem o valor solicitado, que
serd avaliado pela ANEEL.

42. Os investimentos associados as Melhorias de Pequeno Porte serdo calculados apenas quando
vinculadas as instalacGes de transmissdo sujeitas ao processo de revisdo periddica integral da RAP prevista
no contrato de concessdo, e suas receitas associadas serao estabelecidas no processo de revisao periddica
de RAP subsequente a sua implantacao.

43. No ciclo tarifario de transmissdao no qual se inicia o direito ao recebimento da receita, o adicional de
RAP é calculado proporcionalmente ao tempo (pro-rata-tempore) de operagdo comercial do Reforco ou
Melhoria de Grande Porte.

44. O valor do adicional de RAP ¢é reajustado anualmente pelo indice estabelecido no contrato de
concessao da transmissora até a data de referéncia de precos do ciclo tarifario. Assim, o valor devido a



transmissora em cada ciclo tarifario é referenciado a data dos precos do ultimo reajuste da RAP das
transmissoras.

10. REAVALIAGAO DE QUANTITATIVOS PARA REFORGOS DE GRANDE PORTE

45. Apds a entrada em operagao comercial de Reforcos de Grande Porte, com base nas informacdes
como-construido dos empreendimentos conforme modelo dos Anexos deste Submddulo, a ANEEL podera
recalcular as parcelas adicionais de RAP estabelecidas para os referidos refor¢cos em razdo de discrepancia
relevante entre os quantitativos autorizados e implantados.

46. A transmissora devera encaminhar as informag¢des como-construido no prazo de cento e vinte dias a
partir da entrada em operagcdao comercial de todos os Refor¢os de Grande Porte incluidos no respectivo
empreendimento.

47. O descumprimento do prazo e/ou do padrdo estabelecidos constitui infracdo, sujeita a imposi¢do da
penalidade de multa, conforme estabelece o Art. 99, inciso VI, da Resolu¢cdo Normativa n.2 846, de 11 de
junho de 2019.

48. A reavaliacdo das parcelas adicionais de RAP ocorrerda nos casos em que a diferenca entre o
investimento realizado, por empreendimento, for 25% superior ou 25% inferior ao investimento utilizado
como referéncia para cédlculo das parcelas adicionais de RAP autorizadas, tendo atualizacdo pelo indice
indicado nos contratos de concessdo e data base de referéncia do ultimo reajuste.

49, Para o recdlculo das parcelas adicionais de RAP, a ANEEL avaliara os quantitativos realizados e realizard
eventual correcdo dos quantitativos utilizados para calculo da RAP originalmente autorizada, sem
alteracdo nos custos unitdrios utilizados, e publicara a alteracdo em ato autorizativo.

50. Caso o ato autorizativo que altera as parcelas adicionais de RAP seja publicado em ciclo tarifario
diferente daquele em que ocorreu a entrada em operacdao comercial dos reforcos, a diferenca entre o
montante de RAP recebido e o montante de RAP recalculado entre a data de entrada em operacao
comercial definitiva e o fim do ciclo tarifario imediatamente anterior ao vigente deverd ser estabelecida
por meio de Parcela de Ajuste no reajuste de receitas subsequente.

51. A ANEEL poderd iniciar um processo de revisdo dos percentuais de que trata o item 47 caso o nimero
de reforcos de grande porte reanalisados anualmente seja inferior a 10% ou superior a 30% dos reforcos
de grande porte que entraram em operacdo comercial no mesmo periodo.

10. METODOLOGIA PARA O CALCULO DO ADICIONAL DE RAP

52. O adicional de RAP associado aos reforcos autorizados, dado pela receita bruta, corresponde a receita
liguida acrescida dos encargos setoriais e tributos conforme a equacdo (1), aplicavel para concessiondrias
qgue recolhem encargo de Reserva Global de Reversio — RGR, e conforme equac¢do (2), para
concessionarias desobrigadas do recolhimento de RGR:



o R, x (1 + P&D) (1)
5™ (1 - PIS/COFINS — TFSEE — RGR)

_ R, x (14 P&D + TFSEE) (2)
B™ (1 -PIS/COFINS)

onde:

Ri: receita liquida anual;

Rs: receita bruta anual;

PIS/COFINS: percentual relativo aos tributos PIS/PASEP e COFINS;

TFSEE: Taxa de Fiscalizagdao dos Servicos de Energia Elétrica;

P&D: percentual referente ao encargo de Pesquisa e Desenvolvimento; e
RGR: percentual referente ao encargo de Reserva Global de Reversao.

53. Areceita liquida anual - R, corresponde ao Custo Anual dos Ativos - CAA acrescido das despesas com
Operacao e Manutencdo — COM, conforme a equacao (3):a seguir:

Ru=CAA+COM  (3)

onde:

Ri: receita liquida anual;

CAA: Custo Anual dos Ativos; e

COM: Custo de Operagdo e Manutencao.

54. O Custo de Operacdo e Manutencdo — COM é obtido pela aplicacdo do percentual de O&M sobre o
valor de referéncia do investimento, conforme a equagdo (4):a seguir:

COM=INV.O&M  (4)
onde:
COM: Custo de Operacdo e Manutencdo;
INV: valor de referéncia do investimento; e
O&M: percentual regulatorio relativo aos custos de operacdo e manutencao.
55. Em se tratando de transferéncia sem 6nus a transmissora de instalagGes implementadas por terceiro,
o0 CAA é nulo e R, resume-se a equacdo (5):a seguir:

R=COM  (5)

onde:
Ri: receita liquida anual; e



COM: Custo de Operacado e Manutencao.

56. Neste caso, quando se tratar de instala¢des a serem incorporadas a Rede Basica, a transmissora, além
de parcela adicional de RAP para operacdo e manutencdo das instalacdes transferidas, também faz jus a
parcela adicional de RAP para verificacdo de conformidades de especificacGes e de projetos - R¢, conforme
disposto na Secdo 3.1 do Médulo 3 das Regras dos Servicos de Transmissao de Energia Elétrica, publicada
pela Resolucdo Normativa n.2 67, de 8 de junho de 2004.905/2020, ou o que vier a sucedé-la. Nesses
termos, Rc é dado pela equacdo (6) e R. é expressa pela equacao (7), sendo aplicavel por até dois ciclos
tarifarios:

Rc<1,5% . INV (6)
Ru=Rc+COM  (7)

onde:

Rc: receita para verificagao de conformidades de especificagdes e de projetos;

INV: valor de referéncia do investimento, neste caso correspondente ao orgamento constante do contrato
de concessao;

Ri: receita liquida anual; e

COM: Custo de Operagdo e Manutencgao

57. O célculo do CAA varia com o perfil da receita da transmissora, que pode ser plano ou decrescente
ao longo da vida util regulatéria da Unidade Modular — UM, de acordo com cada contrato de concessao.

58. As planilhas de calculo do adicional de RAP contendo as metodologias descritas neste documento
estdo disponiveis no site da ANEEL, junto a Resolucdo Autorizativa.

10.1. PERFIL PLANO

59. Em caso de perfil plano, o Custo Anual dos Ativos Elétricos — CAAE é calculado segundo a equacgao (8):

can NV - fg 1 T

— 8
(1_T) 1—(1+ rwacc)% rwacc'% )

onde:

CAA: Custo Anual dos Ativos;

INV: valor regulatério de investimento. Para os casos de substitui¢ao classificados como melhoria em que
0 equipamento substituido foi indenizado, a exemplo do estabelecido na Lei n.2 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, serd descontada parcela relativa ao percentual correspondente a vida atil remanescente do
equipamento substituido, considerando-se a vida util calculada a partir da taxa de depreciagao
estabelecida no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico — MCPSE;

rwacc: taxa de retorno real depois dos impostos sobre a renda;

6: taxa média de depreciagdo regulatéria da UM; e



T: aliquota tributdria marginal efetiva.
10.2. PERFIL DECRESCENTE

60. Em caso de perfil decrescente, o Custo Anual dos Ativos — CAA é calculado segundo a equacdo (9):

can- |3 RECLHORR | Foco
i=1 (1 + I‘wacc)i 1- (1+ rwacc)_n ©)

onde:

CAA: Custo Anual dos Ativos;

RBCi: Remuneracdo Bruta de Capital no ano i;

QRRi: Quota de Reintegracao Regulatéria no anoi;

rwacc: taxa de retorno real depois dos impostos sobre a renda; e

n: nimero de anos entre a entrada em operacao comercial e a revisdo subsequente.

61. Apesar de a metodologia considerar perfil decrescente para as anuidades, no periodo entre revisdes
a RAP permanece constante. Para que isto ocorra, é anualizado o somatério dos valores presentes da
remuneracdo em cada ano que antecede a revisdo periddica de receitas posterior a entrada em operacao
das instalagdes.

62. A quota de reintegracdo regulatdria — QRR (parcela correspondente a depreciacdo) é dada pela taxa
média de depreciacdo regulatéria multiplicada pelo valor regulatério do investimento, conforme equacao
(10):

QRR; = INV.& (10)

onde:

QRRi: Quota de Reintegra¢do Regulatdria no ano i;

INV: valor regulatério de investimento. Para os casos de substituicao classificados como melhoria em que
0 equipamento substituido foi indenizado, a exemplo do estabelecido na Lei n.2 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, serd descontada parcela relativa ao percentual correspondente a vida atil remanescente do
equipamento substituido, considerando-se a vida util calculada a partir da taxa de depreciacdo
estabelecida no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico — MCPSE; e

6: taxa média de depreciacdo regulatéria da UM.

63. A Remuneragdo Bruta do Capital - RBC resulta da aplicagao da Aliquota Tributdria Efetiva - T a
Remuneragdo Liquida de Capital — RLC nos termos apresentados na equagdo (11):

RBC; =(F1Q|:—C_I_i (11)

onde:
RBCi: Remuneracdo Bruta de Capital no ano i;



RLCi: Remuneracdo Liquida de Capital no anoi; e
T: Aliquota Tributaria Efetiva.

64. A RLC é o resultado da aplicacdo da taxa de remuneracdo sobre o investimento ndo amortizado,
caracterizado pelo valor regulatério do investimento subtraido da depreciacdo acumulada. A RLC a cada
ano é obtida pela equacédo (12):

RLCi = (|NV - Dai)- Rwacc (12)

onde:

RLCi: Remuneracdo Liquida do Capital no ano i;

INV: valor regulatério de investimento;

DA;: Depreciagdao Acumulada no anoi; e

rwacc: taxa de retorno real depois dos impostos sobre a renda.

11. PARAMETROS REGULATORIOS PARA CALCULO DE ADICIONAL DE RAP

65. O percentual de custos de operagdao e manuten¢ao — O&M, utilizado no cdlculo do COM, é de 2,0%.
Os demais parametros regulatérios associadas ao calculo de adicional de RAP, tais como custo médio
ponderado de capital, aliquotas tributarias, etc. sdo estabelecidos nas revisdes periddicas de receitas de
transmissao.

11.1. TAXA MEDIA DE DEPRECIACAO REGULATORIA

66. As taxas médias de depreciacdo regulatérias das unidades modulares consideram os valores
individuais das taxas de depreciacdo dos componentes da unidade modular ponderados pelos seus custos
relativos, conforme a equagdo (13):

STD, -C,

_ =1
TMD = =—— (13)

2.C

i=1

onde:

TMD: Taxa anual Média de Depreciagdo ponderada pelo capital;
TDi: taxa anual de depreciagao do componente “i” da UM;

Ci: custo do componente “i” da UM; e

n: nimero de componentes da UM.

67. A taxa anual de depreciagao - TD, constante durante a vida util regulatdria, corresponde ao inverso
da estimativa de vida util em anos. As taxas anuais de depreciagdao constam do Manual de Controle
Patrimonial do Setor Elétrico (MCPSE), aprovado pela Resolucdo Normativa n.2 674, de 11 de agosto de
2015, o que vier a sucedé-la.

11.2. ENCARGOS SETORIAIS E TRIBUTOS



68. A Tabela 1 apresenta os encargos setoriais considerados no calculo do adicional de RAP, a taxa
estabelecida na legislacdo e o respectivo amparo legal.

Tabela 1 — Encargos Setoriais considerados no cdlculo do adicional de RAP

Encargo Taxa Amparo Legal
Lein.25.655, de 20 de maio de 1971
Lein.29.427, de 26 de dezembro de
RGR Reserva Global | 0,00u | 1996
de Reversdo 2,6% | Lein.29.648,de 27 de maio de 1998
Lei n.2 12.783, de 11 de janeiro de
2013
Taxa de Lein.29.427, de 26 de dezembro de
Fiscalizagdo dos 1996
TFSEE 9
FS Servigos de 0,4% Lei n.2 12.783, de 11 de janeiro de
Energia Elétrica 2013
pgp | Fesauisa € 4 a0 | Lein.29.991, de 24 de julho de 2000
Desenvolvimento

69. Além dos encargos setoriais, a depender do contrato de concessdo, poderdo compor o adicional de
RAP os valores relativos as contribuicdes PIS/PASEP e COFINS, estabelecidos na Lei n.2 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e na Lei n.2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com o correspondente tratamento
tarifario na Lei n.2 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

70. Em atendimento ao disposto na Portaria n.2 318, de 12 de agosto de 2018, o adicional de RAP é
estabelecido considerando o impacto positivo da aplicagdo do REIDI, instituido pela Lei n.2 11.488, de 15
de junho de 2007, nas aquisi¢cbes e importacdes de bens e servicos pelas concessiondrias de servico
publico de transmissdo de energia elétrica.

71. Para a consideracdo do impacto da habilitacdo ao REIDI, sdo aplicados sobre os valores de
investimento considerados no calculo da RAP os fatores redutores referentes a desoneragdo do PIS/PASEP
e da COFINS conforme estabelecido na Resolugdo Homologatéria n.2 1.706, de 8 de abril de 2014,
alteragdes supervenientes.

72. A Tabela 2 apresenta as aliquotas de PIS/PASEP e COFINS, quando aplicaveis, utilizadas no calculo do
adicional de RAP considerando o regime de tributagao da transmissora.

Tabela 2 — Aliquotas referentes ao PIS/PASEP e a COFINS

Regime Rﬁ;r:e
Tributo Cumulati .
Cumulativ
vo °




Contribuicdo para o

Financiamento da Seguridade COFINS 3,00% 7,60%
Social
Programas de Integragao Social e
de Formagdo do Patrimonio do PIS/PASEP 0,65% 1,65%
Servidor Publico

PIS/COFINS — Nominal 3,65% 9,25%




ANEXO | - INFORMAC()ES GERAIS DO EMPREENDIMENTO
Contrato de Concesséon® |/ Data de assinatura do Contrato de Concessio: [/

INFORMAGOES GERAIS

Empreendimento

Descrigdo detalhada do empreendimento

Requer habiltagdo ao REIDI? | []5im [Ingo \




ANEXO Il — FICHA TECNICA DE SUBESTACAO

Nome: | | Cidade: | | e []

Area total (m?): | |  Area Ocupada (m3): | |

Localizagio: [OJubana [Jrwal | Tipo de Instalagdo: |[[(Jconvenconal  [Jcompacta  [Jisoladaases |

Coordenadas Geogrificas: | |

1. Equipamentos

1.1 Transformagao [INgo se aplca
Tipo do Equipamento: | | |Oimonofisco [rrifasico |
Identificador do Equipamento: | | |Oerincpal  [reserva |
[ [ comutador de Carga sob Tensso |  Poténcia (MVA):| | Resfriamento: | |
Tensdo Primaria (kV): [ |Tensdo Secundéria(kV)[ | TensdoTerciana(kV)[ |

1.2 Controle de Reativo [In&o se aphea
Tipo do Equipamento: | | |Oimonofasico [rrfasico |
Identificador do Equipamento: | | |Oerincoal  [Ireserva |

Tensao (kV) I:] Comp. Capacitiva (Mvar): |:] Comp. Indutiva (Mvaf).:|

2. Médulos de Manobra

[CINgo se apica
Tipo do Médulo de Manobra: | |
Situagio do Médulo de Manobra: | [JNove  [Jexistente | Amanjo:| |
Médulo Principal Associado: | | Temssow[ |

Quantidade de disjuntores. :l Quantidade de chaves seccionadoras: |:]
Quantidade de TC [:] Quantidade de TP: |:] Quantidade de Paumios.lZI

Obs: As quantidades referem-se & configuracdo final do modulo apds a obra.




ANEXO Il = FICHA TECNICA DE LINHA DE TRANSMISSAO

LINHA DE TRANSMISSAO

Nome: I |
Extensiodalinha(km:[ | Quantdadedetomes| | NiveldeTensiokV)[ |
Subestacdo de Origem’ | | Subestacio de Destino: | |

Unidade(s) Federativa(s) por onde passa(m) a Linha de Transmissdo: | |

Tipo de Comente: ] Continua Tipo do Circuito: [[]simples
[JAternada [Jouplo - tangamento do 1° drcuito
Tipo de Fundagdo: [JGreha [Jouplo - langamento do 2° dircuito
Jconcreto Clowple

Configuragéio Cadeia de Isoladores: [ | Tipo(s) de Estrutura |

Cabo Condutor.
Tipo: | | secao |  N°de condutores porfase[ |
Cabo Pararraios Convencional:
Tipo: | | Secdo| | N°de condutores porfase:[ |
Cabo Para-raios Optico: NS0 se apikca
Nimerodefiras: [ |
Seccionamento de linha: [Ingo se apiica

Distancia em relagéo a subestagio <nome subestagéo de origem> (km): | |

Distancia em relagdo  subestagio <nome subestagso de destino> (km): | |

Observacdes:




ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO
CRONOGRAMA DE EXECUGAO DO EMPREENDIMENTO
Previsdo (meses)

Etapas da Obra ,
¢ Duragdo @

1 Projeto Basico
2 Assinatura de Contratos
2.1 Estudos, projetos, construgéo
2.2 Contrato de Conexéo de Transmissdo CCT
2.3 Confrato de Compartilhamento de Instalagio CCl
2.4 Contrato de Prestagio de Servigo de Transmisséo
3 Declaragio de Utilidade Publica - DUP
3.1 Solicitagio
3.2 Obtencéo
4 Licenciamento Ambiental
4 1 Termo de Referéncia TR
4 2 EIARIMA ou RAS
4.3 Licenca Prévia LP
4 4 Licenga de Instalagdo LI
4 5 Autorizagio de Supressdo Vegetal ASV
46 Licenca de Operagdo LO
5 Projeto Executivo
6 Aquisicio de Equipamentos e Materiais
6.1 Pedido de Compra
6.2 Estruturas
6.3 Cabos e Condutores
6.4 Equipamentos Principais (TR & CR)
6.5 Demais Equipamentos (D], Secc, TC, TP, PR)
6.6 Painel de Proteciio, controle e automacéo
7 Obras Civis
7.1 Canteiro de Obras
7.2 Fundagdes
4 Montagem
8.1 Estruturas
8.2 Cabos e Condutores
8.3 Equipamentos Principais
8.4 Demais Equipamentos
8.5 Painel de Protecéio, controle e automagéo
9 Comissionamento

10 Operacio Comercial
(1) A parfr da publicacdo da Resclugéo Autorizaiva
(2) A parfir do inicio da execucdo do marco

OUOgoogouogogoooooooogoaoooooooomo ™




ANEXO V — ORCAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSAO
ORGAMENTO DE LINHA DE TRANSMISSAQ Data de Referéncia: 00/0000
<Nome da Linha de Transmissédo= Extensdo (km):

Descrigéo | Quant. |Unid.| Prego Unit. | Subtotal
2

Terrenos e serviddes m
Aquisicio de mateniais

Estruturas kg 0,001
Fundactes kg 0,00
Estaiamento unid. 0,001
Cabo condutor kg 0,00
Cabo pararraios convencional kg 0,00
Cabo pararraios optico km 0,00
Cabo para fins estruturais vb 0,001
Isoladores unid 0,001
Haste Ancora unid 0,00
Conjunto suspensio do condutor unid. 0,00
Caonjunto ancoragem do condutor unid. 0,00
Conjunto jumper do condutor unid. 0,00
Conjunto suspensio do pararraios convencional unid. 0,00
Conjunto ancoragem do pararraios convencional unid. 0,00
Amortecedores do condutor unid 0,001
Amortecedores do pararraios convencional unid. 0,00
Aterramento vb 0.00
Outros (Especificar) 0,00

Construg
Cancretagem de fundacio m* 0,00

Construgdo de acessos vbikm 0,00
Escavacgéo para execucéo de fundagdes m# 0,00
Instalacéo do aterramento vb/km 0,001
Instalacéo de cabo condutor - 0,00
Instalagio de cabo pararraios convencional - 0,00
Instalagdo de cabo pararraios optico - 0,00
Instalagdo de hastes de ancora - 0,00
Limpeza de faixa m? 0,001
Montagem de estruturas - 0,001
Montagem de fundagdes - 0,00
Topografia vbikm 0,00
Geologia/Sondagem vbikm 0,00
Outros (Especificar) 0,00
Subtotal
Estudos & projeto basico (R$) 0,00
Projeto executivo (RE) 0,00
Custos ambientais (R$) 0,00
Administragio local (R$) 0,00
Administragéo central (RS) 0,00
Eventuais (R) 0,00/

Custo total da linha

Custo total/km




ANEXO VI - ORCAMENTO DE SUBESTACAO - MODULO DE INFRAESTRUTURA
ORCAMENTO DE SUBESTAGAO - MODULO DE INFRAESTRUTURA Data de Referéncia: 00/0000
Subestacio: Arranjo: Tensdo (kKV):
Chbra:

Total

| Quant. |Unid.| Prego Unit. |

Descrigdo

Temreno m? 0,00 0,00
Cercas / Muros m 0,00 0,00
Terraplenagem m? 0,00 0,00
Drenagem m? 0,00 0,00
Grama m? 0,00 0,00
Embritamento m* 0,00 0,00
Arruamento m? 0,00 0,00
lluminagéo do patio unid. 0,00 0,00
Malha de terra e cabos para-raios m? 0,00 0,00
Canaletas principais m 0,00 0,00
Sistema comunicagéo e telecomunicacio unid. 0,00 0,00
Sistema de protecéo contra incéndio unid. 0,00 0,00
Reservatdrio elevado tipo Taca m? 0,00 0,00
Pogo tubular profundao m 0,00 0,00
Transformador de potencial para Barramento unid. 0,00 0,00
Suporte - TP - (1 unid Jequip.) kg 0,00 0,00
Obras civis - TP - Concreto Estrutural m? 0,00 0,00
Casa de Comando mé 0,00 0,00
Casa de Bombas m? 0,00 0,00
Casa do Gerador Diesel m? 0,00 0,00
Guarita m? 0,00 0,00
Trafo S A 500 kKVA 13,8 KV/380-220 V unid. 0,00 0,00
Trafo lluminagdo 75 kWA 460/380-220 V unid. 0,00 0,00
Retificadores 200 A unid. 0,00 0,00
Banco de Baterias de 125 Vec 500 Ah unid. 0,00 0,00
Gerador Diesel 225 kKVA 480 V unid. 0,00 0,00
Quadros de S.A. unid. 0,00 0,00
Cubiculos 15 kV 800 A 20 kA unid. 0,00 0,00
Cabos de 15 kV m 0,00 0,00
Cabos de Poténcia 1KV m 0,00 0,00
Cabos de Ccontrole m 0,00 0,00
Edificacéo Industrial m? 0,00 0,00
Concreto Estrutural m? 0,00 0,00
Painéis de SPCS dos servigos auxiliares CA / CC unid. 0,00 0,00
Painel de SPCS dos cubiculos dos servigos auxiliares unid.
Outros (Especificar) ,
Subtotal R$ 0,00
Canteiro de Obras (R$)
Comissionamento (R$) R$ 0,00
Engenharia (R$) R$ 0,00
Administragéo Local (R$) R$ 0,00
Eventuais (R$) R$ 0,00
Custo indireto (R$) RS 0,00

Custo total R$ 0,00



ANEXO VIl — ORGAMENTO DE SUBESTACAO - MODULO DE MANOBRA

ORGAMENTO DE SUBESTAGAO - MODULO DE MANOBRA Data de Referéncia: 00/0000

Subestacéio: Arranjo: Tensdo (kV):

Obra:

Descrigdo | Quant. | Unid. | Prego Unit. | Total

Disjuntor unid. 0,00 0,00
Chave seccionadora ¢f LT unid. 0,00 0,00
Chave seccionadora s/ LT unid. 0,00 0,00
Transformador de potencial capacitivo unid. 0,00 0,00
Transformador de corrente unid. 0,00 0,00
Para-raios unid. 0,00 0,00
Sistema de comunicagéo e telecomunicacfes unid. 0,00 0,00
Cabo ni / Tubo kg 0,00 0,00
Conectores / Espagadores unid. 0,00 0,00
Conector suporte de barramento deslizante unid. 0,00 0,00
Conector tubo-chapa de expanséo unid. 0,00 0,00
Conector derivagéo tubo - 2 cabos unid. 0,00 0,00
Espacador 2 cabos unid. 0,00 0,00
Cabos de controle e poténcia EL m 0,00 0,00
1 Pértico (2 colunas + 1 Viga) kg 0,00 0,00
Suporte - Chave seccionadora ¢f LT (6 unid /equip.) kg 0,00 0,00
Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid /equip.) kg 0,00 0,00
Suporte - Transformador de potencial (1 unid fequip.) kg 0,00 0,00
Suporte - Transformador de comente (1 unid fequip.) kg 0,00 0,00
Suporte - Para-raios (1 unid./equip ) kg 0,00 0,00
Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid fequip.) kg 0,00 0,00
Cadeia completa ancoragem (dupla) cj 0,00 0,00
Cadeia completa suspenséo (dupla) cj 0,00 0,00
Coluna isolador de pedestal unid. 0,00 0,00
Base - Disjuntor m? 0,00 0,00
Base - Chave seccionadora of LT m* 0,00 0,00
Base - Chave seccionadora s/ LT m* 0,00 0,00
Base - Transformador de potencial capacitivo m? 0,00 0,00
Base - Transformador de corrente m* 0,00 0,00
Base - Para-raios m? 0,00 0,00
Base - 1 Portico (2 colunas + 1 Viga) m? 0,00 0,00
Base - Coluna isolador de pedestal m* 0,00 0,00
Painel 1 Protegiio Principal (Unitaria e Retaguarda) unid. 0,00 0,00
Painel 1 Proteciio Unitaria unid. 0,00 0,00
Painel 1 Unidade Controle unid. 0,00 0,00
Painel 2 Proteciio Alternada (Unitaria e Retaguarda) unid. 0,00 0,00
Painel 2 Proteciio Retaguarda unid. 0,00 0,00
Painel 2 Prategdo Barra - Unidade de Bay unid. 0,00 0,00
Painel 2 Unidade de falha de disjuntor unid. 0,00 0,00
Painel 2 RDP unid. 0,00 0,00
Painel Unico Protegéao Unitaria unid. 0,00 0,00
Painel Unico Protecdo Retaguarda unid. 0,00 0,00
Painel Unico Unidade de Protegéo e Controle unid. 0,00 0,00
Outros (Especificar) 0,00 0,00
Montagem Eletromecénica 0,00 0,00
Canteiro de Obras (R$) 0,00
Comissionamento (R%) 0,00
Engenharia (R$) 0,00
Administragéo Local (R$) 0,00
Eventuais (R$) 0,00
Custo indireto (R$) 0,00

Custo total R$ 0,00



ANEXO VIIl - ORCAMENTO DE SUBESTACAO - EQUIPAMENTO
Data de Referéncia: 00/0000

ORGAMENTO DE SUBESTAGAO - EQUIPAMENTO

Subestagio:
Descrigéio do Equipamenta:
Descrigdo

=Nome do eguipamento=
Cubiculos de Fech. Delta 13,8 KV
Sistema de protecéo contra incéndio
Trafo de aterramento 13,8 KV
Resistor de aterramento
Cabo Nu / Tubo
Tubo diametro 8"
Conectores/Espacadores
Coluna isolador de pedestal (Alta)
Coluna isolador de pedestal (Baixa)
Base - Equipamento
Base - Parede cora-fogo
Base - Cubiculos de Fech. Delta 13,8 KV
Base - Coluna isolador de pedestal
Caixa separadora de dleo
Outros (especificar)
Maontagem Eletromecanica

Subtotal
Canteiro de Obras (R$)
Comissionamento (R$)
Engenharia (R$)
Administragio Local (R$)
Eventuais (R$)
Custo indireto (R$)

Custo total

Quant.

Unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

kg
kg

unid.
unid.
unid.

Prego Unit.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R$ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R$ 0,00



